
بن مالك1785003270997772002/11/23سيئون - شبام (المزدوج)١

بن مالك980001450001202003/08/04الحوطة - بحيرة - جعيمة٢

بن مالك1400002481130502002/11/23تريم + القطن + بن عيفان٣

بن مالك2800004675836002003/03/26شوارع سيئون (٤٠كم)٤

بن مالك2450004068411672003/03/26مدينة القطن + ساه(٣٥كم)٥

بن مالك1750003254951022003/03/26شوارع مدينة تريم (٢٥كم)٦

الحداد1400002776691182003/03/29سفلتة (٢٠كم) لمدينة شبام٧

العوامر648001380373062003/04/14حوطة سلطانة + تاربه٨

منارة الوادي77000015272021752004/08/16سيئون - تريم (المزدوج)٩

مولى الدويلة2800006427539442004/08/16استكمال سفلتة شوارع تريم ١٠

مقبل مبارك3066795040455422004/06/02سفلتة شوارع داخلية بسيئون١١

الحداد7330271511839217شبام - القطن (المزدوج)١٢
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تاريخ توقيع العقد
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                        مشاريع الطرق الداخلية
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نهاية ٢٠٠٤م

المنصرف خلال 
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المعتمد لعام ٢٠٠٥م
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